My-Invest: Roadmap do Projeto

Este roadmap descreve as fases de desenvolvimento do My-Invest, desde o MVP até a implementação de funcionalidades avançadas, com base no Product Requirements Document (PRD) fornecido.

Visão Geral do Roadmap

•
O desenvolvimento do My-Invest será faseado de forma incremental, permitindo a entrega de valor contínuo e a adaptação a feedbacks e necessidades do mercado.
Fase 0: Planejamento e Descoberta (Concluída com a criação do PRD)
☐ Fase 1: MVP (Produto Mínimo Viável)
☐ Fase 2: Expansão e Integrações Iniciais
☐ Fase 3: Análises Avançadas e Automação
☐ Fase 4: Otimização e Crescimento Contínuo
Detalhamento das Fases
Fase 0: Planejamento e Descoberta (Concluída)
Objetivo: Definir a visão do produto, público-alvo e requisitos iniciais.

- Marcos:
 - o Criação e aprovação do PRD.
 - o Validação inicial do conceito.

Fase 1: MVP (Produto Mínimo Viável)

- Duração Estimada: 3-4 meses
- **Objetivo:** Lançar uma versão básica e funcional da plataforma que resolva os problemas centrais dos usuários.

☐ Funcionalidades Principais:
☐ Registro e Onboarding:
Cadastro de Usuário (e-mail/senha).
☐ Login Seguro.
☐ Fluxo de Onboarding Inicial.
Criação e Visualização de Perfil Básico.
☐ Gerenciamento de Portfólio:
Adição/Edição manual de Ativos (ações, títulos, ETFs).
 Dashboard de Visualização do Portfólio (valor total, ganhos/perdas gerais).
 Detalhes individuais de Ativos (preço de compra, quantidade, data).
☐ Dados e Análises Básicas:

	Exibição de preços de ativos (simulados ou dados estáticos iniciais).
	☐ Cálculo automático de Ganhos/Perdas para portfólio e ativos.
	☐ Gráficos simples de desempenho do portfólio.
□ S	egurança e Conformidade:
	☐ Criptografia de Dados (em repouso e em trânsito).
	☐ Autenticação Segura.
	☐ Trilhas de Auditoria (logs básicos).

Atividades Chave:

- Configuração do ambiente de desenvolvimento (Frontend, Backend, Banco de Dados).
- o Desenvolvimento do Frontend (Vue.js) e Backend (Node.js/Express.js).
- o Modelagem e implementação do Banco de Dados (PostgreSQL).
- o Implementação das funcionalidades de segurança básicas.
- o Testes Unitários, de Integração e Funcionais.
- o Configuração de CI/CD para o MVP.

Marcos:

- Ambiente de desenvolvimento configurado.
- o Primeira versão do login e registro funcionando.
- CRUD de ativos funcionando.
- Dashboard MVP functional.
- Lançamento interno/beta do MVP.

Fase 2: Expansão e Integrações Iniciais

- Duração Estimada: 3-4 meses após o MVP
- Objetivo: Aprimorar a experiência do usuário e integrar dados de mercado reais.
- Funcionalidades Principais:
 - Integração de Dados de Mercado:
 - Conexão com API de dados financeiros reais para preços e dados históricos (ex: Alpha Vantage, Finnhub).
 - Atualização automática de preços de ativos no portfólio.

Gerenciamento de Transações:

 Funcionalidades para registrar compras e vendas de ativos com mais detalhes (taxas, notas).

Alertas e Notificações:

 Sistema de notificações básicas (e-mail ou notificações no aplicativo) para movimentos de preços ou eventos do portfólio.

Melhorias na UI/UX:

- Refinamento do Dashboard com mais opções de visualização.
- Melhorias na responsividade e acessibilidade.

Atividades Chave:

- Pesquisa e seleção de provedores de dados financeiros.
- o Desenvolvimento e testes da integração com APIs externas.

- Expansão do modelo de dados para transações.
- o Desenvolvimento do sistema de alertas.
- Testes de Desempenho iniciais.
- Coleta e análise de feedback de usuários do MVP.

Marcos:

- Integração de dados de mercado funcionando.
- Sistema de registro de transações completo.
- o Primeiros alertas configurados e enviados.
- Lançamento da versão 2.0 (pós-MVP).

Fase 3: Análises Avançadas e Automação

- Duração Estimada: 4-6 meses após a Fase 2
- Objetivo: Introduzir ferramentas analíticas sofisticadas e automatizar processos.
- Funcionalidades Principais:
 - Análise de Graham:
 - Implementação de cálculos avançados para análise de valor intrínseco de empresas.
 - Estratégia de Offloading para microserviços/funções serverless para esses cálculos (ex: Python/Go em Lambda/Cloud Functions).

Ferramentas de Risco:

■ Cálculos básicos de risco para portfólio (ex: beta, volatilidade).

Relatórios Personalizados:

 Geração de relatórios detalhados sobre desempenho do portfólio e transações.

Integração com Bancos/Corretoras (Leitura):

 Conexão direta com contas bancárias/corretoras para importação somente de leitura de dados de investimento (requer pesquisa de APIs bancárias/corretoras).

Atividades Chave:

- Design e desenvolvimento da arquitetura de microserviços/serverless para cálculos avançados.
- o Implementação dos algoritmos de Análise de Graham.
- Desenvolvimento das ferramentas de risco.
- Criação do módulo de relatórios.
- o Pesquisa e prototipagem de integrações bancárias/corretoras.
- o Testes de Segurança aprofundados (pen-testing).

Marcos:

- Módulo de Análise de Graham funcional.
- Relatórios personalizados disponíveis.
- o Integração de leitura com pelo menos um banco/corretora.
- o Lançamento da versão 3.0.

Fase 4: Otimização e Crescimento Contínuo

- Duração Estimada: Contínuo
- **Objetivo:** Refinar a plataforma, otimizar o desempenho, expandir o alcance e adicionar funcionalidades de longo prazo.
- Funcionalidades Principais:
 - Ferramentas de CRM (se aplicável):
 - Gerenciamento de interações com clientes e fornecimento de conselhos personalizados (se o modelo de negócios evoluir para consultoria).
 - Otimização de Desempenho:
 - Melhorias contínuas na velocidade e escalabilidade da plataforma.
 - Novos Tipos de Ativos/Mercados:
 - Suporte para criptomoedas, imóveis, etc., conforme demanda.
 - Funcionalidades de Colaboração:
 - Compartilhamento de portfólio (se aplicável).
 - Melhorias de Conformidade:
 - Adaptação a novas regulamentações financeiras.

• Atividades Chave:

- o Monitoramento contínuo de desempenho e segurança.
- Coleta e implementação de feedback de usuários.
- o Pesquisa e desenvolvimento de novas funcionalidades.
- o Auditorias de segurança e conformidade regulares.
- Estratégias de marketing e aquisição de usuários.

Marcos:

- Ciclo de lançamento contínuo de novas funcionalidades.
- o Aumento da base de usuários e engajamento.
- Manutenção da conformidade regulatória.

Considerações Gerais

- **Metodologia:** Recomenda-se uma metodologia ágil (Scrum ou Kanban) para gerenciar o desenvolvimento, permitindo flexibilidade e adaptação.
- **Feedback do Usuário:** A coleta contínua de feedback dos usuários será crucial para priorizar funcionalidades e iterar sobre o produto.
- **Testes:** Testes rigorosos serão realizados em todas as fases para garantir a qualidade, segurança e desempenho da plataforma.
- **Monitoramento:** Ferramentas de monitoramento serão implementadas desde o início para acompanhar a saúde da aplicação e identificar problemas proativamente.

Este roadmap serve como um guia flexível. As durações estimadas podem variar e as prioridades podem ser ajustadas com base nas descobertas durante o desenvolvimento e no feedback do mercado.